

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年06月30日

計画の名称	安全、快適なまちづくりに向けた街並み環境の整備												
計画の期間	平成30年度～平成30年度(1年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	久慈市												
計画の目標	都市公園の適正な管理により公園利用者の安全・安心を確保し、公園施設に係るトータルコストの低減を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	8	A	8	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標) 定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H30当初)		(H30末)
1	久慈市内都市公園施設の長寿命化計画を策定する。 公園施設長寿命化計画の策定が必要な都市公園のうち、公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合 公園施設長寿命化計画策定率(%) = 計画を策定した公園数 / 計画策定が必要な公園数	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	久慈市	直接	久慈市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査	公園施設長寿命化計画策 定	久慈市	■					8	-	
												小計						8	
												合計						8	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

久慈市建設部にて事後評価を実施

事後評価の実施時期

令和2年6月

公表の方法

久慈市ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図りつつ、ライフサイクルコストの削減が実現された。
- ・日常点検や定期点検による確認により、施設の安全性が維持された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

- ・策定した長寿命化計画に基づき適正な維持管理を行い、公園利用者の安全・安心の確保を推進する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	久慈市内都市公園施設の長寿命化計画策定	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%