



台風10号災害復旧工事の進捗状況

INFO 県北広域振興局土木部土木技術企画グループ ☎ 53-4990 / 土木課 ☎ 52-2124

平成28年8月30日、台風10号による記録的な大雨により、当地域は甚大な被害を受けました。現在、県と市では、災害からの復旧に向けた工事を進めています。

当地域は、台風災害の復旧工事だけでなく、東日本大震災の復旧・復興工事などの発注も多い状態で推移しています。そのため、施工業者の配置技術者や現場の作業員が不足し、入札不調が発生。現在対策を行いながら、受注者との契約を目指しています。

災害復旧の箇所数は河川、道路、橋など全367カ所。平成29年12月末現在で完成したものは22件（6.0%）、工事を発注したものは270件（73.6%）となっています。

今後においては、県発注工事は平成29年度内にすべての工事を発注し、平成30年度末

●工事発注状況（県管理、市管理）

平成29年12月末現在

区分		全体箇所数	発注済	発注残	発注率(%)	完成	完成率(%)
県管理	河川	67	49	18	73.1	3	4.5
	国県道	68	50	18	73.5	5	7.4
	小計	135	99	36	73.3	8	5.9
市管理	河川	82	64	18	78.0	1	1.2
	市道	139	96	43	69.1	12	8.6
	橋	11	11	0	100	1	9.1
	小計	232	171	61	73.7	14	6.0
合計		367	270	97	73.6	22	6.0

までに完了予定。主要幹線道路である国道281号は平成30年9月に完了する予定です。また、市発注工事は平成30年度の上旬に工事を発注し、平成30年度末までに工事を完了させる予定です。


●復旧工事の様子（県管理）



久慈川の河道掘削（八日町）



河川災害復旧状況（宇部町）




道路災害復旧状況（山形町）



●復旧工事の様子（市管理）



復旧工事の様子（山形町）



復旧工事の様子（山根町）

■詳しくはHPをご覧ください

台風10号災害復旧の進捗状況は県と市のHPで閲覧できます。ご活用ください。

【岩手県HP】

HP <http://www.pref.iwate.jp/kenpoku/doboku/060597.html>



QRコード

【市HP】

HP http://www.city.kuji.iwate.jp/doboku/ka/douroiji-g/tayphoon10_douro_hukkyu.html



QRコード

市民満足度アンケート

政策推進課 ☎ 52-2115

昨年11月に、市民2,000人を対象として、総合計画に基づき実施している代表的な施策に対して重要性の認識や満足度を聞くアンケートを実施しました。調査結果は、計画の進捗確認や業務改善を進める上で活用していきます。調査にご協力いただき、ありがとうございました。

■調査概要

- 名称: 市民満足度アンケート
- 期間: 平成29年11月13日～11月30日
- 対象: 各行政区の人口比に基づいて、無作為に抽出した20歳以上の市民2,000人
※住民基本台帳は10月20日現在
- 有効回答数: 651人(32.55%)
- ◆調査結果の詳細は、市HPに掲載しています

◆満足度

情報公開
自然景観
市民との協働
農業振興
安心できる医療福祉
商工業等振興

H28

情報公開
市民生活
自然景観
出会いと地元愛の育み
安心できる医療福祉
商工業等振興

H27

情報公開
防災体制
交流と連携
道路整備
商工業等振興
地域医療

◆重要度


地域医療
安心できる医療福祉
安心・安全のまち
エネルギー対策
情報通信環境
男女共同参画

H28

地域医療
安心できる医療福祉
防災体制
自然景観
情報通信環境
男女共同参画

H27

地域医療
保健活動
学校教育
交流と連携
男女共同参画
自然景観



左のグラフは、市の代表的施策について項目ごとの重要度と満足度を表したものです。グラフ中、上に行く程重要度が高い、右に行く程満足度が高い施策と評価されています。全項目の平均値を点線で示しています。