三陸沿岸道路（野田久慈道路）
普代～久慈　工事状況お知らせ　第24版

がんばろう！東北　復興道路　【平成２８年７月末 現在】

東北地方整備局　三陸国道事務所
三陸沿岸道路　普代久慈工区　安全衛生連絡協議会

②【国道４５号　白井地区道路工事】　鹿島建設(株)　http://genba-story.com/iwate8/

詳しい工事情報は、このアドレスから見てね！

トンネル掘削を開始しました。
掘削延長　L=40m（全長2058m）
（力持地区・普代村）

ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ部の掘削工事を施工中です。
（白井地区・普代村）

橋台と橋脚のコンクリート工事を施工中です。
（野田地区・野田村）

本線の盛土工事と函渠工を施工中です。（久慈市・宇部町）

③【北ノ越地区道路改良工事】　南建設(株)

本線切土・盛土施工中です。
（久慈市・宇部町）

橋脚のコンクリート工事施工中、橋台の掘削も開始しました。
（力持地区・普代村）



左岸　右岸

右岸、左岸ともに新安家大橋の土台となるケーソン（箱型のコンクリート構造物）を施工中です。
現在右岸側約26m、左岸側約20m沈下掘削完了です。（下安家地区・野田村）

安家浜山間の切土6.7万m3(78%)完了です。
（安家浜山地区・野田村）

浜山トンネル坑口（八戸側）より907m（全長1582m）地点を掘削中です。仕上げのコンクリートを開始しました。
（浜山地区・野田村）

トンネルずりによる岩塊盛土と仮橋の施工を行っています。
（上泉沢地区・野田村）

凡　例
工事箇所

①【国道４５号　下安家道路工事】　戸田・大豊特定建設工事共同企業体

三陸沿岸道路 久慈北道路 工事状況のお知らせ 第16版

がんばろう!東北

平成28年 8月 5日 現在

東北地方整備局 三陸国道事務所
三陸沿岸道路 久慈北道路 安全衛生連絡協議会

侍浜中学校へ工事状況のお知らせ配布

地域と一体となって工事を進めていくために、工事の進捗状況を発信しました。

侍浜中学校の校舎前に砕石路盤

地域への取り組みとして侍浜中学校内の道路が傷んでいたので砕石にて補修しました。

① 侍浜地区道路改良工事
株式会社 ノバック

完成

② 国道45号 宇津目高架橋工事
三井住友・安部日鋼JV

仮設工工事

③ 侍浜南地区道路改良工事
南建設株式会社

土工、排水工事

⑤ 国道45号 夏井高架橋工事
三井住友・安部日鋼・日本ﾋﾟｰｴｽJV

高架橋工事

お 知 ら せ

国道45号線宇津目地区において、久慈北道路の整備に伴う宇津目こ道橋工事(仮橋撤去工事)を行っております。仮橋の解体・撤去はクレーンでの作業となり、撤去した部材は、20t～30t積の大型トレーラーでの搬出となります。国道45号線の近接作業となり、国道を通行する皆様には、ご迷惑をおかけ致しますが、工事のご理解・ご協力をよろしくお願い致します。

工 事 期 間 (予 定) 平成 28年 10月 13日 17:00 まで

三陸沿岸道路（普代～久慈）

復興道路

野田久慈道路だより

H28年8月5日

野田久慈道路　工事箇所一覧

	工事名	受注者（電話番号）	主な工事内容	ダンプマスクの色
①	国道４５号下安家道路工事	戸田・大豊JV　(0194-36-1250)	トンネル工、函渠工	三陸沿岸道路
②	国道４５号白井道路工事	鹿島建設(株)　(0194-36-1570)	トンネル工、橋台工、橋脚工	三陸沿岸道路
③	北ノ越地区道路改良工事	南建設(株)　(0195-75-3202)	函渠工、橋台工、土工	三陸沿岸道路

伐採作業のご紹介

工事を行うのに伐採は不可欠です。伐採を行う場所は山の中が大半になりますが、今回は大変急勾配で危険な場所の伐採作業についてご紹介します。
でも、どうしてこんな場所を伐採するの？

実は遠くから見ると下写真のような場所で伐採しています。
現在、安家浜山地区から下安家地区にむけてトンネルを掘削しています。今回紹介した伐採場所は、そのトンネルの掘削出口となる場所だからです。将来的には八戸方面からトンネルを抜けると、現在施工中の新安家大橋で安家川を渡り宮古方面へとつながります。

掘削出口側の下安家地区（宮古側）

ただいま
八戸側から宮古側
に向けて掘削中！

掘削入口側の安家浜山地区（八戸側）

三陸国道事務所では、復興事業の促進を図るため国内初の「事業促進PPP(*)」を導入しています。事業促進PPPとは、官民がパートナーを組み双方の技術・経験を活かしながら効率的なマネジメントを行うことにより事業の促進を図るものです。
「野田久慈道路だより」は、三陸沿岸道路の普代村から久慈市間を担当する事業促進PPPが、事業者と地域の皆様とのコミュニケーションツールとしてお届けします。

発行；国土交通省 三陸国道事務所 三陸沿岸道路事業促進チーム 普代久慈工区
〒028-0051　久慈市川崎町16-35　国土交通省久慈維持出張所内
TEL　0194-75-3786

＊PPP；Public Private Partnership
官民連携・公民協働の意

現場見学会のご紹介

のだくじどうろTOPICS

野田インターチェンジ（仮称）橋梁下部工の工事現場（鹿島建設施工）の現場見学会を実施しました。
７月２０日に現場からも近い、久慈工業高校の建設環境科の生徒さん、７月２８日には「北リアスみちづくり女性の会」のみなさんが現場を訪れました。
現在、A2橋台、P2、P3は完成してP1、P4、P5の工事を進めております。当日は普段は登ることのできない橋脚の上から現場を見学したり、掘削途中にある見晴台から十府ヶ浦～野田ICを望みました。

橋台橋脚は分かりやすいように宮古側から
橋台（アバット）はA1、A2。
橋脚（ピア）はP1、P2、～P5と順番に呼びます。

鹿島建設の國谷（くにや）所長に野田IC下部工工事の説明をしてもらいました。



金濱建設監督官からは、三陸沿岸道路の説明や野田ICや橋の構造について、ユーモアを交えながら楽しく説明してもらいました。



橋梁工事は大きく下部工（赤）と上部工（青色）の工事に分かれます。

久慈工業高校の生徒の皆さんからお礼のあいさつ