

事業名	津波避難施設整備事業
------------	-------------------


1. 事業目的

津波により甚大な被害を受けた次の地区の活動拠点となる避難施設の整備を行う。

【内容】

- 夏井駅前・大湊地区
津波避難施設 1 棟の建設（木造平屋 約 200 m²）
- 久慈湊・大崎地区
津波避難施設 1 棟の建設（木造平屋 約 200 m²）
津波避難タワー 1 棟の建設
- 長内町元木沢地区
津波避難施設 1 棟の建設（木造平屋 約 200 m²）
- 宇部町久喜地区
津波避難施設 1 棟の建設（木造平屋 約 200 m²）

2. 事業位置図



3. 事業概要

地区名	地区概要等	事業費 (千円)	工事期間	
			着手	完了
夏井駅前・大湊地区	東日本大震災津波により甚大な被害を受けた夏井駅前・大湊地区の活動拠点となる避難施設の確保を図り、住民等の生命及び身体を保護することができる。	85,892 (実績)	H26.3	H26.10
久慈湊・大崎地区	久慈湊・大崎地区は津波による家屋被害が最も多かった地区であり、津波襲来時に逃げ遅れた住民の避難先として、今回の浸水区域内かつ小学生の登下校のルート上に避難タワーを整備するとともに、集団移転先に避難所を整備する。	220,643 (実績)	H26.3	H28.11
長内町元木沢地区	東日本大震災津波により甚大な被害を受けた元木沢地区の活動拠点となる避難施設の確保を図り、住民等の生命及び身体を保護することができる。	60,679 (実績)	H26.3	H26.10
宇部町久喜地区	東日本大震災津波により甚大な被害を受けた久喜地区の活動拠点となる避難施設の確保を図り、住民等の生命及び身体を保護することができる。	57,938 (実績)	H25.5	H25.12

4. 各地区における事業の経過状況

(1) 夏井駅前・大湊地区



(事業着工前)



(事業途中)



(事業完了)

(2) 久慈湊・大崎地区 (津波避難施設)



(事業着工前)



(事業途中)



(事業完了)

久慈湊・大崎地区 (津波避難タワー)



(事業着工前)



(事業途中)



(事業完了)

(3) 長内町元木沢地区



(事業着工前)



(事業途中)



(事業完了)

(4) 宇部町久喜地区



(事業着工前)



(事業途中)



(事業完了)