

# 入 札 調 書

入 札 年 月 日	令和3年6月17日		
工 事 名	市道山岸線配水管布設替工事		
施 工 場 所	久慈市 源道 地内		
予 定 価 格 (税 抜)	23,790,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	16,653,000 円
予 定 価 格 (税 込)	26,169,000 円	最 低 制 限 価 格 (税 込)	18,318,300 円

入 札 者	第1回入札	摘要	第2回入札	摘要	第3回入札	摘要
(株)カネヨシ水道工業所	23,500,000	有効 最低 落札	-			
宮城建設(株)	23,750,000	有効	-			
(株)小山組	23,840,000	超過	-			
蒲野建設(株)	23,980,000	超過	-			
下館建設(株)	24,400,000	超過	-			
(株)細谷地	24,200,000	超過	-			
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1) 当該見積金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。

落 札 者	税抜き落札価格	税込み落札(契約)価格
(株)カネヨシ水道工業所	23,500,000 円	25,850,000 円

## 契約調書

工 事 名	市道山岸線配水管布設替工事
施 工 場 所	久慈市 源道 地内
工 事 種 別	建設工事 (管A)
施 工 概 要	施工延長 145.4m 配水管布設工DIP(GX)φ300 145.4m
契 約 業 者 名	株式会社カネヨシ水道工業所
契 約 業 者 住 所	久慈市中町二丁目7番地
施 工 期 間	令和3年6月21日から令和3年11月2日
契 約 金 額	金 25,850,000 円
備 考	