

入 札 調 書

| | | | |
|-----------|-------------------|------------|--------------|
| 入 札 年 月 日 | 令和5年6月28日 | | |
| 工 事 名 | 夏井地区配水管更新(その19)工事 | | |
| 工 事 場 所 | 久慈市夏井町 地内 | | |
| 予定価格(税抜) | 17,880,000 円 | 最低制限価格(税抜) | 15,734,000 円 |
| 予定価格(税込) | 19,668,000 円 | 最低制限価格(税込) | 17,307,400 円 |

| 入 札 者 | 第1回入札 | 摘 要 | 第2回入札 | 摘 要 | 第3回入札 | 摘 要 |
|---------------|------------|----------|-------|-----|-------|-----|
| 有限会社 嗟峨水道 | 17,900,000 | 超過 | | | | |
| 山口建設 株式会社 | 17,950,000 | 超過 | | | | |
| 有限会社 辰巳 | 17,700,000 | 有効 最低 落札 | | | | |
| ウエヤマ水道工業 有限会社 | 17,950,000 | 超過 | | | | |
| 兼田建設 株式会社 | 17,900,000 | 超過 | | | | |
| 株式会社 共進設備 | 17,980,000 | 超過 | | | | |
| 株式会社 岩瀬張建設 | 17,950,000 | 超過 | | | | |
| 畑田建設工業 株式会社 | 17,950,000 | 超過 | | | | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |
| | - | | - | | - | |

備考1 当該入札金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が法律上の入札価格である。

| 落 札 者 | 税抜き落札価格 | 税込み落札(契約)価格 |
|---------|--------------|--------------|
| 有限会社 辰巳 | 17,700,000 円 | 19,470,000 円 |

契 約 調 書

| | | |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 契 約 業 者 名 | 有限会社 辰巳 | |
| 契 約 業 者 住 所 | 久慈市川貫第7地割37番地 | |
| 工 事 名 | 夏井地区配水管更新（その19）工事 | |
| 工 事 場 所 | 久慈市夏井町 地内 | |
| 工 事 種 別 | 管設備工事 | |
| 工 事 概 要 | 施工延長 配水管布設工 HPPE φ100 給水管布設工 消火栓布設工 | 431.70m 431.70m 9戸 1基 |
| 施 工 期 間 | 令和5年6月29日 から 令和5年11月17日 | |
| 契 約 金 額 | 金 19,470,000円 | |
| 備 考 | | |