

# 見積合せ調書

見積合せ年月日	令和5年12月18日		
工 事 名	夏井地区配水管更新に伴う舗装本復旧その2工事		
工 事 場 所	久慈市夏井町早坂地内		
予定価格(税抜)	6,781,000 円	最低制限価格(税抜)	円
予定価格(税込)	7,459,100 円	最低制限価格(税込)	円

見 積 者	第1回見積	摘 要	第2回見積	摘 要	第3回見積	摘 要
兼田建設株式会社	6,700,000	有効 最低 決定				
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	
	-		-		-	

備考1 当該見積金額に10パーセントに相当する額を加算した金額が決定価格である。

決 定 者	税抜き決定価格	税込み決定(契約)価格
兼田建設株式会社	6,700,000 円	7,370,000 円

## 契 約 調 書

契 約 業 者 名	兼田建設株式会社	
契 約 業 者 住 所	久慈市畑田第26地割131番地	
工 事 名	夏井地区配水管更新に伴う舗装本復旧その2工事	
工 事 場 所	久慈市夏井町早坂地内	
工 事 種 別	舗装	
工 事 概 要	<p>施工延長 480m</p> <p>アスファルト舗装工（表層）4cm 696㎡</p> <p>アスファルト舗装工（表層）3cm 672㎡</p>	
施 工 期 間	令和5年12月18日 から 令和6年3月31日	
契 約 金 額	金 7,370,000円	
備 考	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号	