
 

 

 

 

 

 

 

 

久慈市公園施設長寿命化計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31 年 3 月 

 

 

 

 

久慈市 



 

１．都市公園整備状況 

管理対象都市公園 

管理対象都市公園の数 管理対象都市公園の面積 一人当たり都市公園面積 

11 14.99ha 4.27 ㎡ 

出典：人口 35,106 人･･･「住民基本台帳」2019 年（平成 31 年）2月 28 日時点 

 

都市公園一覧 

公園 
コード 

公園名称 公園種別 供用開始年月日 
計画面積 
（㎡） 

開設面積 
（㎡） 

1 あすなろ公園 街区公園 1975 年 4 月 1 日 
（昭和 50 年 4 月 1日） 

2,300 2,300 

2 広美町児童公園 街区公園 1977 年 4 月 1 日 
（昭和 52 年 4 月 1日） 

1,300 1,300 

3 ひまわり児童公園 街区公園 1977 年 4 月 1 日 
（昭和 52 年 4 月 1日） 

1,000 1,000 

4 萩ケ丘児童公園 街区公園 1978 年 4 月 1 日 
（昭和 53 年 4 月 1日） 

2,300 2,300 

5 久慈湊児童公園 街区公園 1979 年 4 月 1 日 
（昭和 54 年 4 月 1日） 

3,400 3,400 

6 小鳩公園 街区公園 1967 年 4 月 1 日 
（昭和 42 年 4 月 1日） 

825 825 

7 巽山公園 近隣公園 1971 年 3 月 31 日 
（昭和 46 年 3 月 31 日）

13,000 13,000 

8 諏訪公園 近隣公園 1978 年 4 月 1 日 
（昭和 53 年 4 月 1日） 

6,510 6,510 

9 久慈川河川公園 都市緑地 1984 年 3 月 30 日 
（昭和 59 年 3 月 30 日）

305,000 118,000 

10 田屋公園 街区公園 2012 年 7 月 1 日 
（平成 24 年 7 月 1日） 

833 833 

11 いつくし広場 街区公園 2014 年 3 月 1 日 
（平成 26 年 3 月 1日） 

456 456 

11 箇所 336,924 149,924 

 

２．計画期間 

2019 年度（平成 31 年度）～2028 年度（平成 40 年度）【10 箇年】 

 

３．計画対象公園 

①種別別箇所数 

街区 近隣 地区 総合 運動 広域 風致 動植物 歴史 緩緑 都緑 その他 合計

7 2 － － － － － － － － 1 － 10 

 

②選定理由 

 

 

 

 

 

  

管理対象都市公園は、都市公園法第２条に基づく都市公園（公園又は緑地）11 箇

所のうち、再整備中の「いつくし広場」を除いた 10 箇所とする。 

計画対象公園については、公園施設の長寿命化対策により、公園機能の保全を図

りつつ、ライフサイクルコストの削減を実現する。また、日常点検や定期点検によ

る確認により、施設の安全性を維持する。 



 

４．計画対象公園施設 

①対象公園施設数 

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設 

72 31 42 81 12 － 25

 

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計 

136 － 2 401

 

②これまでの維持管理状況 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

③選定理由 

 

   

   

 

 

 

 

  

 これまで全ての公園施設（建築物、遊戯施設、公園施設等）を対象に、指定管理

者に委託して、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。  

 遊戯施設はこれらの管理に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保

に関する指針」及び社団法人 日本公園施設業協会（JPFA）が策定した「遊具の安全

に関する規準 JPFA-SP-S:2014」に基づき毎年 1 回の定期点検を実施している。 

 この定期点検により危険箇所が発見された場合、緊急度の高いものから補修を行

ってきた。 

 本市の公園は設置から 40 年以上経過した公園が約 6 割を占め、10 年後には約 7 割

に達する見込みである。これまで公園施設の更新はほとんど行われておらず、公園施

設の老朽化が顕在化してきていることから、公園内のすべての設置施設について劣化

の可能性があり、点検調査と長寿命化計画の策定が必要と判断されるため、 

すべての公園施設を計画対象とした。 



 

 点検調査は、平成 30 年 9 月から平成 30 年 12 月までの期間に実施した。 

１．一般施設、建築物 

 国交省の公園施設長寿命化計画策定指針に則り、健全度調査を実施した。 

 健全度調査は遊具を除く 320 施設のうち予防保全型管理の候補とした 81 施設

について実施した。 

 

２．遊具等 

 公園施設業協会の遊具の日常点検マニュアルに則り点検を行った。 

 遊具に関しては毎年の点検と修繕等により状態の悪い施設は減少傾向にある。

 

 利用者の安全の確保を最優先に、限られた財源の中で施設を適切に維持管理

していくため、各施設の対策の優先順位は設定します。 

 ・緊急度：高 

施設の劣化・損傷が極めて著しく利用者の事故の危険性が懸念されるこ

とから、安全確保のため最優先に対策を実施する。なかでも、利用頻度の高

い遊具等を優先する。 

・緊急度：中 

適正な維持管理によって施設の状況を的確に把握し、劣化・損傷状況を

みながら適宜対策を実施する。 

・緊急度：低 

各施設に予測される劣化状況やリスクに着目して優先順位を定め、効率

的・効果的な維持管理を実施する。 

５．健全度を把握するための点検調査結果の概要 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．対策の優先順位の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（施設） 

  
緊急度判定 

高 中 低 

ａ．一般施設 （ 73 ） 0  3  70 

ｄ．建築物 （ 8 ） 1 1 6 

ｂ．遊具等 （ 81 ） 22 10 49 
  

（施設） 

  
健全度判定 

備考 
A B C D 

ａ．一般施設 （ 73 ） 57 13 3 0   

ｄ．建築物 （ 8 ） 3 3 1 1 利用禁止･･･D 判定 1施設 

ｂ．遊具等 （ 81 ） 5 44 27 5
利用禁止･･･C 判定 17 施設、

D判定 5施設 



 

７．対策内容と実施時期 

①日常的な維持管理に関する基本的方針 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検は、指定管理者により随時実施し、

公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに、施設の劣化や損傷を把握す

る。 

 公園施設の異常が発見された場合は、使用を中止し事故等を予防する。また、

この時点で健全度調査を実施し、補修、もしくは更新を判定する。 

 ａ．一般施設等、ｄ．建築物等 

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。

また対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置

づけた上で措置を行う。 

 ｂ．遊具等 

・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握

する。 

・施設の劣化や損傷を把握した場合、利用禁止の措置を行う。 

・同年に実施する定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の

補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。 



 

②公園施設の長寿命化のための基本方針 

  

   

 

 

 

  

※点検調査により把握した健全度を踏まえた、公園施設長寿命化のための基本

的な方針 

 

(1)健全度と対策実施方針について 

１．予防保全型に類型した施設 

・出来るだけ健全度がＢ時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延

命化を図る。 

・管理類型（事後保全・予防保全）は、ライフサイクルコストの算定結

果を踏まえて確定する。 

・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（ａ．一般施設、

ｄ．建築物）については、５年に１回以上の健全度調査を実施し、施

設の劣化損傷状況を確認する。 

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく

乖離が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。 

  ｂ．遊具等 

・日常点検及び年１回実施する定期点検により施設の劣化、塗装、ハザ

ードを把握する。 

・点検で施設の劣化、塗装、ハザードの状態が悪い事を把握した場合、

消耗材の交換等を行う他、必要に応じて利用禁止の措置を行う。 

・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは撤

去、更新を位置づけた上で措置を行う。 

  

 ２．事後保全型に類型した施設 

・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常

点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。 

・日常点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新を行う。 

  

 ３．植栽の扱い 

・各公園の植栽の特色等を踏まえ、植栽に係る管理目標を設定する。 

・おおまかな植栽機能ごとに植栽地を分類し、分類ごとに管理目標、管

理方法・頻度・費用等を設定する。 



 

(2)年次計画策定方針について 

・(1)に示した各施設の方針に基づき、以下のような年次計画を考える。 

 

 

 

 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 

建築物         

 

 

 

 

  

遊具  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

その他  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

８．都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期など 

 ※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式１「総括表」、様式２「都市公園別」、様式３

「公園施設種類別現況」）による。 

 

 

９．対策費用 

 

①概算費用合計（10 年間）【②＋③】  110,842 千円 

②予防保全型施設の概算費用合計（10 年間）  39,114 千円 

③事後保全型施設の概算費用合計（10 年間）  71,728 千円 

④単年度あたりの概算費用【①/10】 11,084 千円 

 

  

撤去・更新：C判定（緊急度・高）の一部

補修：緊急度の高い施設を優先

撤去・更新：D判定 

撤去：D判定 

撤去・更新：老朽化の進んでいる園路

撤去・更新：

老朽化の進んでいる外周柵・門柱

撤去：上記以外の固定式安全ブランコ

補修：C判定 



 

１０．計画全体の長寿命化対策の実施効果 

 

 

 

 

 

 

１１．計画の見直し予定 

①計画の見直し予定年度：2029 年度（平成 41 年度） 

 

②見直し時期、見直しの考え方など 

 今回長寿命化計画を策定した公園における 10 年間でのライフサイクルコスト縮減

額は 184 千円である。 

社会情勢や需要の変化等に伴い、計画内容と乖離が生じた場合は、必要に応じて計画

の見直しを行う。 
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（様式１）　公園施設長寿命化計画調書　（総括表）

設置年度 経過年数
処分制限
期間など

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

あすなろ公園 街区 1975
砂場、シーソー、ジャングルジム、踏み
板式ぶらんこ、すべり台、ラダー、健康
器具系施設、ゆりかご型ぶらんこ、便所

1975 44 年
期間を過
ぎている
施設あり

19 203 203 203 1,189 726 387 387 387 407 7,810 23.3

広美町児童公園 街区 1977
砂場、シーソー、ジャングルジム、鉄棒、
ゆりかご型ぶらんこ、踏み板式ぶらん
こ、すべり台

1977 42 年
期間を過
ぎている

18 262 192 192 1,178 383 304 304 304 304 453 0.0

ひまわり児童公園 街区 1977
すべり台、シーソー、ゆりかご型ぶらん
こ、ジャングルジム、メリーゴーラウン
ド、踏み板式ぶらんこ、鉄棒

1977 42 年
期間を過
ぎている

16 1,161 175 245 175 175 175 175 175 315 245 0.0

萩ケ丘児童公園 街区 1978
シーソー、踏み板式ぶらんこ、すべり
台、ゆりかご型ぶらんこ、鉄棒

1978 41 年
期間を過
ぎている

17 175 175 307 175 175 175 175 175 1,495 175 0.0

久慈湊児童公園 街区 1979
砂場、踏み板式ぶらんこ、すべり台、鉄
棒、便所

2011 8 年
期間を過
ぎている
施設あり

18 386 307 307 307 315 386 307 307 307 315 49.8

小鳩公園 街区 1967
踏み板式ぶらんこ、シーソー、すべり
台、健康器具系施設

1967 52 年
期間を過
ぎている
施設あり

18 184 184 184 184 184 184 184 184 767 184 0.0

巽山公園 近隣 1970
四阿、すべり台、スプリング遊具、複合
遊具、ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具、健康器具
系施設、便所、展望台

2010 9 年 期間内 65 1,128 1,128 1,203 1,128 1,152 1,128 1,128 1,128 1,398 1,227 94.4

諏訪公園 近隣 1978
砂場、シーソー、踏み板式ぶらんこ、す
べり台、鉄棒、便所、展望台

1978 41 年
期間を過
ぎている
施設あり

25 811 5,032 532 732 760 611 732 532 532 960 16.7

久慈川河川公園 都緑 1983 スプリング遊具、鉄棒、砂場、シーソー 1983 36 年
期間を過
ぎている
施設あり

191 5,540 2,901 6,684 5,084 5,989 7,262 7,032 10,005 4,814 3,447 0.0

田屋公園 街区 2012 スプリング遊具、すべり台 2009 10 年
期間を過
ぎている
施設あり

14 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 0.0

9,995 10,440 10,001 10,297 10,003 10,756 10,568 13,340 10,483 14,960 184千円                 

公園箇所数計 10 概算費用合計（千円）： 110,842

公園名 種別 供用年度
単年度あたりの

ライフサイクルコスト
縮減額（千円）

長寿命化を実施する公園施設
長寿命化対象
公園施設数

主な公園施設 年次計画（費用）
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（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：あすなろ公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

あすなろ
公園

街区 1 修景施設 花壇 花壇 1 式 465㎡ ブロック 1975 44 年 20 54 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

あすなろ
公園

街区 2 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 1975 44 年 - - - - - - - -

あすなろ
公園

街区 3 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 箇所 25.2㎡ スチール 1975 44 年 34 51 × - 2018 B 低 事後保全型 2044 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

あすなろ
公園

街区 4 休養施設 ベンチ ベンチ 16 基 コンクリート 1975 44 年 47 47 × - - - - 2018年度に撤去済み

あすなろ
公園

街区 5 遊戯施設 砂場 砂場 1 基 85㎡ コンクリート 1975 44 年 15 54 × - 2018 B 低 予防保全型 2029 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

349
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

198
維持保全、健
全度調査、砂
補修

198
維持保全、健
全度調査、砂
補修

198
維持保全、健
全度調査、砂
補修

198
維持保全、健
全度調査、砂
補修

349
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

あすなろ
公園

街区 6 遊戯施設 シーソー 一連シーソー 1 基 木材 1975 44 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

あすなろ
公園

街区 7 遊戯施設
ジャングルジ
ム

ダイヤモンド
ジャングル

1 基 スチール 1975 44 年 15 44 ○ 2017 2018 ・接合部ﾌﾟﾚｰﾄ腐食穴あき（ﾊﾟﾃ簡易補修済） C 中 予防保全型 2022 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

871 更新 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

あすなろ
公園

街区 8 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

大型四連ブ
ランコ

1 基 スチール 1975 44 年 15 36 ○ 2016 2018 B 低 予防保全型 2039 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

あすなろ
公園

街区 9 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

安全柵 1 式 スチール 1975 44 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

あすなろ
公園

街区 10 遊戯施設 すべり台
大一流型滑
台

1 基 スチール 1975 44 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

あすなろ
公園

街区 11 遊戯施設 ラダー
チェーンネッ
トクライム

1 基 スチール 1975 44 年 15 54 ○ 2017 2018 ・直接落下想定箇所に基礎の露出あり C 高 予防保全型 2029 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

177

維持保全、健
全度調査、支
柱部・梁部、
チェーン、金
具、基礎部 補
修

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

177

維持保全、健
全度調査、支
柱部・梁部、
チェーン、金
具、基礎部 補
修

あすなろ
公園

街区 12 遊戯施設
健康器具系
施設

ピョンピョンス
テップ

1 組 5基 コンクリート 1975 44 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

34

維持保全、健
全度調査、支
柱部、ステッ
プ、基礎部 補
修

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

34

維持保全、健
全度調査、支
柱部、ステッ
プ、基礎部 補
修

14
維持保全、健
全度調査

あすなろ
公園

街区 13 遊戯施設
ゆりかご型ぶ
らんこ

固定式安全
ブランコ

1 基 スチール 1975 44 年 15 36 ○ 2013 2018 B 低 予防保全型 2022 132 撤去

あすなろ
公園

街区 14 便益施設 便所 便所 1 箇所 31.93㎡ ブロック 2009 10 年 41 49 ○ 2018 2018 A 低 予防保全型 2061 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 18
維持保全、健
全度調査

10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 18
維持保全、健
全度調査

あすなろ
公園

街区 15 管理施設 柵 外周柵1 1 式 189.7m スチール 1975 44 年 18 36 × - - - 事後保全型 2028 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 7,114 更新

あすなろ
公園

街区 16 管理施設 柵 外周柵2 1 式 4m スチール 2013 6 年 18 36 × - - - 事後保全型 2049 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

あすなろ
公園

街区 17 管理施設 車止め 車止め1 6 基 スチール 1975 44 年 18 54 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

あすなろ
公園

街区 18 管理施設 車止め 車止め2 2 基 スチール 2014 5 年 18 36 × - - - 事後保全型 2050 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

あすなろ
公園

街区 19 管理施設 照明施設 公園灯 1 基 アルミ 1975 44 年 18 54 × - 2018 ・夜間点灯していない（2018／09／11時点） A 低 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

203 203 203 1,189 726 387 387 387 407 7,810

11,903
※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

数量
設置年度 経過年数

処分
制限期間

など

健全度調査
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2023

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

概算費用合計（千円）：

2024 2025 2026 2027 20282019 2020

公園名
公園
種別

具体的
施設名称

規模
主要部材
【選択】

公園
施設種類
【選択】

施設
コード

公園
施設名
【選択】
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（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：広美町児童公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

広美町児
童公園

街区 1 修景施設 花壇 花壇 1 式 321.09㎡ ブロック 1977 42 年 20 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 2 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 1977 42 年 - - - - - - - -

広美町児
童公園

街区 3 休養施設 ベンチ ベンチ 10 基 木材 1977 42 年 7 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 4 遊戯施設 砂場 砂場 1 基 15㎡ コンクリート 1977 42 年 15 52 × - 2018 B 低 予防保全型 2029 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

205
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

205
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

広美町児
童公園

街区 5 遊戯施設 シーソー 一連シーソー 1 基 木材 1977 42 年 15 36 ○ 2013 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

広美町児
童公園

街区 6 遊戯施設
ジャングルジ
ム

ダイヤモンド
ジャングル

1 基 スチール 1977 42 年 15 42 × - 2018 ・縦部材継ぎ手部腐食 C 中 予防保全型 2022 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

871 更新 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

広美町児
童公園

街区 7 遊戯施設 鉄棒 三間低鉄棒 1 基 スチール 1977 42 年 15 36 × - 2018 ・直接落下想定箇所に基礎露出あり C 高 予防保全型 2029 84

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

84

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

広美町児
童公園

街区 8 遊戯施設
ゆりかご型ぶ
らんこ

固定式安全
ブランコ

1 基 スチール 1977 42 年 15 36 ○ 2013 2018 B 低 予防保全型 2022 132 撤去

広美町児
童公園

街区 9 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

大型四連ブ
ランコ

1 基 スチール 1977 42 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

広美町児
童公園

街区 10 遊戯施設 すべり台
大一流型滑
台

1 基 スチール 1977 42 年 15 36 ○ 2013 2018 B 低 予防保全型 2039 16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

広美町児
童公園

街区 11 便益施設 便所 便所 1 箇所 12.7㎡ ブロック 1977 42 年 41 52 ○ 2018 2018 B 低 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 12 管理施設 柵 外周柵1 1 式 84.76m スチール 1977 42 年 18 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 13 管理施設 柵 外周柵2 1 式 46.84m スチール 2017 2 年 18 36 × - - - 事後保全型 2053 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 14 管理施設 柵 外周柵3 1 式 32m スチール 2018 1 年 18 36 × - - - 事後保全型 2054 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 15 管理施設 車止め 車止め1 3 基 スチール 1977 42 年 18 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 16 管理施設 車止め 車止め2 2 基 スチール 2015 4 年 18 36 × - - - 事後保全型 2051 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 17 管理施設 標識 園名板 1 基 樹脂 1977 42 年 15 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

広美町児
童公園

街区 18 管理施設 照明施設 公園灯 1 基 アルミ 1977 42 年 18 54 × - 2018 B 低 事後保全型 2031 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

262 192 192 1,178 383 304 304 304 304 453

3,877
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

概算費用合計（千円）：

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2026 2027 2028

公園
施設種類
【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査
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（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：ひまわり児童公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

ひまわり
児童公園

街区 1 修景施設 花壇 花壇 1 式 189.7㎡ ブロック 1977 42 年 20 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

ひまわり
児童公園

街区 2 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 1977 42 年 - - - - - - - -

ひまわり
児童公園

街区 3 休養施設 ベンチ ベンチ 6 基 木材 1977 42 年 7 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

ひまわり
児童公園

街区 4 遊戯施設 すべり台
大一流型滑
台

1 基 スチール 1977 42 年 15 36 ○ 2016 2018 B 低 予防保全型 2039 16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

ひまわり
児童公園

街区 5 遊戯施設 シーソー 一連シーソー 1 基 木材 1977 42 年 15 36 ○ 2016 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

ひまわり
児童公園

街区 6 遊戯施設
ゆりかご型ぶ
らんこ

固定式安全
ブランコ

1 基 スチール 1977 42 年 15 42 × - 2018 ・着座フレーム腐食 C 中 予防保全型 2019 132 撤去

ひまわり
児童公園

街区 7 遊戯施設
ジャングルジ
ム

チェーンジャ
ングル

1 基 スチール 1977 42 年 15 42 × - 2018 ・直接落下想定箇所に基礎露出あり C 高 予防保全型 2019 871 更新 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

157

維持保全、健
全度調査、支
柱部・梁部、
チェーン、金
具、基礎部 補
修

17
維持保全、健
全度調査

ひまわり
児童公園

街区 8 遊戯施設
メリーゴーラ
ウンド

メリーゴーラ
ンド

1 基 スチール 1977 42 年 15 36 ○ 2017 2018 B 低 予防保全型 2039 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

ひまわり
児童公園

街区 9 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

大型四連ブ
ランコ

1 基 スチール 1977 42 年 15 36 ○ 2016 2018 B 低 予防保全型 2039 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

ひまわり
児童公園

街区 10 遊戯施設 鉄棒 三間低鉄棒 1 基 スチール 1977 42 年 15 36 × - 2018 ・直接落下想定箇所に基礎露出あり C 高 予防保全型 2029 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

84

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

84

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

ひまわり
児童公園

街区 11 便益施設 便所 便所 1 箇所 12.7㎡ ブロック 1977 42 年 41 52 ○ 2018 2018 B 低 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

ひまわり
児童公園

街区 12 管理施設 柵 外周柵 1 式 96.07m スチール 1977 42 年 18 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

ひまわり
児童公園

街区 13 管理施設 車止め 車止め1 6 基 スチール 1977 42 年 18 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

ひまわり
児童公園

街区 14 管理施設 車止め 車止め2 2 基 スチール 2016 3 年 18 36 × - - - 事後保全型 2052 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

ひまわり
児童公園

街区 15 管理施設 標識 園名板 1 基 樹脂 1977 42 年 15 52 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

ひまわり
児童公園

街区 16 管理施設 照明施設 公園灯 1 基 アルミ 2011 8 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

1,161 175 245 175 175 175 175 175 315 245

3,016
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

数量 対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

概算費用合計（千円）：

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度 経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査使用
見込み
期間

公園
施設種類
【選択】

施設
コード

公園
施設名
【選択】

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

健全度調査以前に
実施した補修の有無 長寿命化に向けた

特記事項



(4 / 23)

（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：萩ケ丘児童公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

萩ケ丘児
童公園

街区 1 修景施設 花壇 花壇 1 式 ブロック 1978 41 年 20 51 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 2 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 1978 41 年 - - - - - - - -

萩ケ丘児
童公園

街区 3 休養施設 ベンチ ベンチ1 5 基 再生木材 1978 41 年 10 51 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 4 休養施設 ベンチ ベンチ2 2 基 木材 1978 41 年 7 51 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 5 休養施設 ベンチ ベンチ3 5 基 木材 1978 41 年 7 51 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 6 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 箇所 スチール 1978 41 年 34 51 × - 2018 B 低 事後保全型 2044 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 7 遊戯施設 シーソー 一連シーソー 1 基 木材 1978 41 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

萩ケ丘児
童公園

街区 8 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

大型四連ブ
ランコ

1 基 スチール 1978 41 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

萩ケ丘児
童公園

街区 9 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

安全柵 1 式 スチール 1978 41 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

萩ケ丘児
童公園

街区 10 遊戯施設 すべり台
大一流型滑
台

1 基 スチール 1978 41 年 15 36 ○ 2016 2018 B 低 予防保全型 2039 16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

萩ケ丘児
童公園

街区 11 遊戯施設
ゆりかご型ぶ
らんこ

固定式安全
ブランコ

1 基 スチール 1978 41 年 15 41 × - 2018 ・着座フレーム腐食。座板腐朽。床腐食・穴あき。 C 中 予防保全型 2021 132 撤去

萩ケ丘児
童公園

街区 12 遊戯施設 鉄棒 三間低鉄棒 1 基 スチール 1978 41 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

萩ケ丘児
童公園

街区 13 便益施設 水飲場 水飲場 1 基 コンクリート 1978 41 年 15 51 ○ 2017 - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 14 管理施設 標識 園名板 1 基 樹脂 1978 41 年 15 51 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 15 管理施設 柵 外周柵 1 式 166m スチール 1978 41 年 18 36 × - - - 事後保全型 2027 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 1,330 更新 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 16 管理施設 車止め 車止め 9 基 スチール 1978 41 年 18 51 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

萩ケ丘児
童公園

街区 17 管理施設 照明施設 公園灯 1 基 アルミ 2013 6 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

175 175 307 175 175 175 175 175 1,495 175

3,202
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

概算費用合計（千円）：

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2026 2027 2028

公園
施設種類
【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査



(5 / 23)

（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：久慈湊児童公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

久慈湊児
童公園

街区 1 修景施設 花壇 花壇 1 式 ブロック 2011 8 年 20 30 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 2 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 2011 8 年 - - - - - - - 2031

久慈湊児
童公園

街区 3 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 20㎡ 木材 2011 8 年 24 36 × - 2018 B 低 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 4 休養施設 ベンチ ベンチ1 2 基 木材 2011 8 年 7 18 × - - - 事後保全型 - 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 5 休養施設 ベンチ ベンチ2 6 基 木材 2011 8 年 7 18 × - - - 事後保全型 2031 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 6 遊戯施設 砂場 砂場 1 基 15㎡ 木材 2011 8 年 7 18 × - 2018 ・砂場枠腐朽。 C 中 予防保全型 2029 205
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

205
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

126
維持保全、健
全度調査、砂
補修

久慈湊児
童公園

街区 7 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

大型四連ブ
ランコ

1 基 スチール 2011 8 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

久慈湊児
童公園

街区 8 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

安全柵 1 式 スチール 2011 8 年 15 36 × - 2018 A 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

久慈湊児
童公園

街区 9 遊戯施設 すべり台
大一流型滑
台

1 基 スチール 2011 8 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

久慈湊児
童公園

街区 10 遊戯施設 鉄棒 三間低鉄棒 1 基 スチール 2011 8 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2032 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

久慈湊児
童公園

街区 11 便益施設 便所 便所 1 箇所 19.21㎡ 木材 2011 8 年 24 43 ○ 2014 2018 A 低 予防保全型 2041 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 18
維持保全、健
全度調査

10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 18
維持保全、健
全度調査

久慈湊児
童公園

街区 12 便益施設 水飲場 水飲場 1 基 コンクリート 2011 8 年 15 30 × - - - 事後保全型 2031 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 13 管理施設 車止め 車止め 3 基 スチール 2011 8 年 18 36 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 14 管理施設 標識 園名板 1 基 スチール 2011 8 年 18 36 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 15 管理施設 照明施設 公園灯1 1 基 アルミ 2011 8 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 16 管理施設 照明施設 公園灯2 1 基 アルミ 2011 8 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2027 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 17 管理施設 照明施設 公園灯3 1 基 アルミ 2011 8 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2047 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

久慈湊児
童公園

街区 18 管理施設 柵 外周柵 1 式 182m スチール 2011 8 年 18 36 × - - - 事後保全型 2027 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

386 307 307 307 315 386 307 307 307 315

3,245
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

概算費用合計（千円）：

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2026 2027 2028

公園
施設種類
【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査



(6 / 23)

（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：小鳩公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

小鳩公園 街区 1 園路広場 階段 階段 1 箇所 4段 コンクリート 1967 52 年 15 62 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 2 園路広場 舗装 園路 1 式 アスファルト 2011 8 年 10 20 × - - - 事後保全型 2031 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 3 修景施設 花壇 花壇 1 式 ブロック 1967 52 年 20 62 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 4 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 1967 52 年 - - - - - - - -

小鳩公園 街区 5 休養施設 ベンチ ベンチ 2 基 再生木材 2011 8 年 10 20 × - - - 事後保全型 2031 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 6 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 基 スチール 1970 49 年 34 51 × - 2018 ・支柱フレーム亀裂・穴あき。（亀裂部は防食テープでの簡易保護済み） C 中 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 7 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

大型四連ブ
ランコ

1 基 スチール 1967 52 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

17
維持保全、健
全度調査

小鳩公園 街区 8 遊戯施設 シーソー 一連シーソー 1 基 木材 2011 8 年 15 36 ○ 2013 2018 B 低 予防保全型 2039 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

小鳩公園 街区 9 遊戯施設 すべり台
大一流型滑
台

1 基 スチール 1967 52 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

小鳩公園 街区 10 遊戯施設
健康器具系
施設

背のばしベン
チ

1 基 再生木材 2011 8 年 10 24 × - 2018 B 低 予防保全型 2032 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

44

維持保全、健
全度調査、脚
フレーム、着
座部、基礎部
補修

14
維持保全、健
全度調査

小鳩公園 街区 11 便益施設 水飲場 水飲場 1 基 コンクリート 2011 8 年 15 30 ○ 2016 - - 事後保全型 2041 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 12 便益施設
自転車置き
場

駐輪場 1 箇所 アスファルト 2011 8 年 10 20 × - - - 事後保全型 2031 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 13 管理施設 車止め 車止め 1 基 ステンレス 1967 52 年 39 62 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 14 管理施設 照明施設 公園灯1 1 基 アルミ 1967 52 年 18 62 × - 2018 A 低 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 15 管理施設 照明施設 公園灯2 1 基 アルミ 1967 52 年 18 62 ○ 2016 2018 A 低 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 16 管理施設 柵 外周柵1 1 式 スチール 1967 52 年 18 36 × - - - 事後保全型 2027 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 296 更新 10 維持保全

小鳩公園 街区 17 管理施設 柵 外周柵2 1 式 37m スチール 2011 8 年 18 36 × - - - 事後保全型 2047 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

小鳩公園 街区 18 管理施設 標識 門柱 4 基 コンクリート 1967 52 年 42 42 ○ 2016 - - 事後保全型 2027 3 維持保全 3 維持保全 3 維持保全 3 維持保全 3 維持保全 3 維持保全 3 維持保全 3 維持保全 270 更新 3 維持保全

184 184 184 184 184 184 184 184 767 184

2,419
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

概算費用合計（千円）：

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2026 2027 2028

公園
施設種類
【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査



(7 / 23)

（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：巽山公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

巽山公園 近隣 1 園路広場 階段 階段1 1 箇所 23段 コンクリート 1970 49 年 15 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 2 園路広場 階段 階段2 1 箇所 103段 コンクリート 1970 49 年 15 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 3 園路広場 階段 階段3 1 箇所 55段 コンクリート 1970 49 年 15 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 4 園路広場 階段 階段4 1 箇所 9段 コンクリート 1970 49 年 15 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 5 園路広場 階段 階段5 1 箇所 29段 コンクリート 1970 49 年 15 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 6 園路広場 階段 階段6 1 箇所 96段 コンクリート 1970 49 年 15 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 7 園路広場 階段 階段7 1 箇所 23段 木材 2011 8 年 15 30 × - - - 事後保全型 2041 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 8 園路広場 階段 階段8 1 箇所 22段 木材 2011 8 年 15 30 × - - - 事後保全型 2041 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 9 園路広場 階段 階段9 1 箇所 31段 木材 2011 8 年 15 30 × - - - 事後保全型 2041 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 10 園路広場 階段 階段10 1 箇所 3段 木材 2011 8 年 7 18 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 11 園路広場 階段 階段11 1 箇所 5段 木材 2011 8 年 7 18 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 12 園路広場 舗装 園路 1 式 アスファルト 2010 9 年 10 20 × - - - 事後保全型 2030 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 13 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 1970 49 年 - - - - - - - -

巽山公園 近隣 14 休養施設 四阿 東屋 1 箇所 木材 1970 49 年 24 36 × - 2018 B 低 事後保全型 2036 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 15 休養施設 四阿 四阿 1 箇所 木材 2010 9 年 24 43 × - 2018 B 低 予防保全型 2043 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 23
維持保全、健
全度調査

15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 23
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 16 休養施設 パーゴラ パーゴラ 1 箇所 スチール 1970 49 年 34 51 × - 2018 B 低 事後保全型 2044 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 17 休養施設 ベンチ
ベンチ（四
阿）

2 基 木材 2010 9 年 7 19 ○ 2015 - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 18 休養施設 ベンチ
背付ベンチ
（展望デッ
キ）

3 基 再生木材 2010 9 年 10 20 × - - - 事後保全型 2030 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 19 休養施設 ベンチ 背付ベンチ 10 基 再生木材 2010 9 年 10 20 × - - - 事後保全型 2030 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 20 休養施設 ベンチ ベンチ 20 基 再生木材 2010 9 年 10 20 × - - - 事後保全型 2030 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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巽山公園 近隣 21 遊戯施設 すべり台 滑台 1 箇所 コンクリート 2010 9 年 15 36 × - 2018 ・設置面がアスファルト舗装と硬い設置面 C 高 予防保全型 2029 21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

96

維持保全、健
全度調査、滑
降部、基礎部
補修

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

96

維持保全、健
全度調査、滑
降部、基礎部
補修

巽山公園 近隣 22 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・消防車

1 基 樹脂 2010 9 年 10 24 × - 2018 B 低 予防保全型 2032 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

139

維持保全、健
全度調査、ス
プリング、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 23 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・バイク

1 基 樹脂 2010 9 年 10 24 × - 2018 B 低 予防保全型 2032 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

139

維持保全、健
全度調査、ス
プリング、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 24 遊戯施設
スプリング遊
具

ムービング遊
具・ハッピー

1 基 FRP 2010 9 年 10 24 × - 2018 A 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 25 遊戯施設
スプリング遊
具

ムービング遊
具・ホッパー

1 基 FRP 2010 9 年 10 24 × - 2018 A 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 26 遊戯施設 複合遊具 複合遊具・大 1 基 スチール 2010 9 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

75
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 27 遊戯施設 複合遊具 複合遊具・小 1 基 スチール 2010 9 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

43
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 28 遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚ
ﾁｯｸ遊具

ゆらぐら渡り 1 基 スチール 2010 9 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

61
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 29 遊戯施設
健康器具系
施設

バランス円盤 1 基 スチール 2010 9 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 30 遊戯施設
健康器具系
施設

サイクルス
テーション

1 基 スチール 2010 9 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 31 遊戯施設
健康器具系
施設

背のばしベン
チ

1 基 再生木材 2010 9 年 10 24 × - 2018 B 低 予防保全型 2032 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

49

維持保全、健
全度調査、脚
フレーム、着
座部、基礎部
補修

19
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 32 便益施設 便所 便所（東側） 1 箇所 23.78㎡ 木材 2010 9 年 24 43 × - 2018 A 低 予防保全型 2055 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 23
維持保全、健
全度調査

15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 23
維持保全、健
全度調査

巽山公園 近隣 33 便益施設 便所 便所（南側） 1 箇所 12.42㎡ 木材 1993 26 年 24 46 ○ 2014 2018 B 低 事後保全型 2039 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 34 便益施設 水飲場 水飲場 1 基 コンクリート 1970 49 年 15 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 35 便益施設 駐車場 駐車場 1 箇所 アスファルト 1970 49 年 10 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 36 管理施設 その他 取付手摺1 1 組 スチール 1970 49 年 18 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 37 管理施設 その他 取付手摺2 1 組 スチール 1970 49 年 18 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 38 管理施設 その他 取付手摺3 1 組 スチール 1970 49 年 18 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 39 管理施設 その他 取付手摺4 1 組 スチール 1970 49 年 18 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 40 管理施設 その他 取付手摺5 1 箇所 スチール 1970 49 年 18 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 41 管理施設 柵 外周柵1 1 式 747m スチール 1970 49 年 18 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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巽山公園 近隣 42 管理施設 柵 外周柵2 1 式 スチール 1970 49 年 18 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 43 管理施設 柵 外周柵3 1 式 スチール 2010 9 年 18 36 × - - - 事後保全型 2046 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 44 管理施設 照明施設 公園灯1 1 基 アルミ 1970 49 年 18 59 × - 2018 A 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 45 管理施設 照明施設 公園灯2 1 基 アルミ 1970 49 年 18 59 × - 2018 B 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 46 管理施設 照明施設 公園灯3 1 基 アルミ 1970 49 年 18 59 × - 2018 A 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 47 管理施設 照明施設 公園灯4 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 48 管理施設 照明施設 公園灯5 1 基 アルミ 1970 49 年 18 59 ○ 2017 2018 A 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 49 管理施設 照明施設 公園灯6 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 50 管理施設 照明施設 公園灯7 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 51 管理施設 照明施設 公園灯8 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 52 管理施設 照明施設 公園灯9 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 53 管理施設 照明施設 公園灯10 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 54 管理施設 照明施設 公園灯11 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 55 管理施設 照明施設 公園灯12 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 56 管理施設 照明施設 公園灯13 1 基 アルミ 2010 9 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 57 管理施設 発電施設
ソーラーパネ
ル

1 基 スチール 2010 9 年 18 36 × - - - 事後保全型 2046 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 58 管理施設 車止め 車止め1 2 基 ステンレス 1970 49 年 39 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 59 管理施設 車止め 車止め2 3 基 ステンレス 1970 49 年 39 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 60 管理施設 車止め 車止め3 1 基 木材 2010 9 年 15 30 × - - - 事後保全型 2040 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 61 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 1970 49 年 18 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 62 管理施設 標識 園名板 2 基 コンクリート 1970 49 年 42 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2026 2027 2028

公園
施設種類
【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査

巽山公園 近隣 63 管理施設 標識 案内板1 1 基 コンクリート 1970 49 年 42 59 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 64 管理施設 標識 案内板2 2 基 スチール 2010 9 年 18 36 × - - - 事後保全型 2046 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

巽山公園 近隣 65
その他施
設

展望台 展望デッキ 1 箇所 36.7㎡ 木材 2010 9 年 24 43 ○ 2015 2018 A 低 予防保全型 2055 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 23
維持保全、健
全度調査

15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 23
維持保全、健
全度調査

1,128 1,128 1,203 1,128 1,152 1,128 1,128 1,128 1,398 1,227

11,748
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

概算費用合計（千円）：
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（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：諏訪公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

諏訪公園 近隣 1 園路広場 階段 階段 1 式 ブロック 1978 41 年 15 51 × - - - 事後保全型 2029 0:00 維持保全 0:00 維持保全 0:00 維持保全 0:00 維持保全 0:00 維持保全 0:00 維持保全 0:00 維持保全 0:00 維持保全 0:00 維持保全 0:00 維持保全

諏訪公園 近隣 2 園路広場 舗装 園路 1 式 タイル 1978 41 年 15 51 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 3 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 1978 41 年 - - - - - - - -

諏訪公園 近隣 4 休養施設 ベンチ ベンチ 19 基 コンクリート 1978 41 年 47 51 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 5 休養施設 野外卓 野外卓 4 組 コンクリート 1978 41 年 47 51 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 6 遊戯施設 砂場 砂場 1 基 15㎡ コンクリート 1978 41 年 15 51 × - 2018 ・枠コンクリート破損。 C 中 予防保全型 2029 210
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

210
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

諏訪公園 近隣 7 遊戯施設 シーソー 一連シーソー 1 基 木材 1978 41 年 15 36 ○ 2016 2018 B 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

諏訪公園 近隣 8 遊戯施設
踏み板式ぶ
らんこ

大型四連ブ
ランコ

1 基 スチール 1978 41 年 15 36 ○ 2016 2018 B 低 予防保全型 2039 22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

22
維持保全、健
全度調査

諏訪公園 近隣 9 遊戯施設 すべり台
大一流型滑
台

1 基 スチール 1978 41 年 15 36 ○ 2017 2018 ・登行部基礎ｸﾞﾗﾂｷ。 C 中 予防保全型 2029 21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

171

維持保全、健
全度調査、基
礎部、支柱
部、登行部・
出発部・滑降
部、金具 補修

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

21
維持保全、健
全度調査

171

維持保全、健
全度調査、基
礎部、支柱
部、登行部・
出発部・滑降
部、金具 補修

諏訪公園 近隣 10 遊戯施設 鉄棒 三間低鉄棒 1 基 スチール 1978 41 年 15 36 × - 2018 ・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。 C 高 予防保全型 2029 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

89

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

89

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

諏訪公園 近隣 11 便益施設 便所 便所 1 箇所 12.56㎡ RC 1978 41 年 50 60 × - 2018 C 中 予防保全型 2038 265

維持保全、建
物外部、屋
上・屋根、建
物内部、各種
設備 補修

65
維持保全、建
物内部、各種
設備 補修

65
維持保全、建
物内部、各種
設備 補修

265

維持保全、建
物外部、屋
上・屋根、建
物内部、各種
設備 補修

73

維持保全、健
全度調査、建
物内部、各種
設備 補修

65
維持保全、建
物内部、各種
設備 補修

265

維持保全、建
物外部、屋
上・屋根、建
物内部、各種
設備 補修

65
維持保全、建
物内部、各種
設備 補修

65
維持保全、建
物内部、各種
設備 補修

273

維持保全、健
全度調査、建
物外部、屋
上・屋根、建
物内部、各種
設備 補修

諏訪公園 近隣 12 便益施設 水飲場 水飲場 1 基 コンクリート 1978 41 年 15 51 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 13 管理施設 標識 園名板 1 基 コンクリート 1978 41 年 42 51 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 14 管理施設 照明施設 公園灯1 1 基 アルミ 1978 41 年 18 51 × - 2018 C 中 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 15 管理施設 照明施設 公園灯2 1 基 アルミ 1978 41 年 18 51 × - 2018 A 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 16 管理施設 照明施設 公園灯3 1 基 アルミ 1978 41 年 18 51 × - 2018 ・夜間点灯していない（2018／12／25時点） B 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 17 管理施設 照明施設 公園灯4 1 基 アルミ 1978 41 年 18 51 × - 2018 B 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 18 管理施設 照明施設 公園灯5 1 基 アルミ 1978 41 年 18 51 × - 2018 C 中 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 19 管理施設 照明施設 公園灯6 1 基 アルミ 1978 41 年 18 51 × - 2018 B 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 20 管理施設 照明施設 公園灯7 1 基 アルミ 1978 41 年 18 51 × - 2018 B 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

0:00 0:00

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

公園
施設種類
【選択】 0:00 0:00 0:00

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査
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数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

0:00 0:00

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

公園
施設種類
【選択】 0:00 0:00 0:00

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査

諏訪公園 近隣 21 管理施設 照明施設 公園灯8 1 基 アルミ 1978 41 年 18 51 × - 2018 A 低 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 22 管理施設 照明施設 公園灯9 1 基 アルミ 2011 4 年 18 36 ○ 2015 2018 B 低 事後保全型 2036 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 23 管理施設 柵 外周柵 1 式 コンクリート 1978 41 年 18 51 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 24 管理施設 井戸 ポンプ 1 基 コンクリート 1978 41 年 47 51 ○ 2017 - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

諏訪公園 近隣 25
その他施
設

展望台 展望台 1 箇所 51.7㎡ RC 1978 41 年 50 60 × - 2018 ・コンクリート爆裂、鉄筋露出、破損が多数あり D 高 予防保全型 2020 4,500 撤去

811 5,032 532 732 760 611 732 532 532 960

11,235
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

概算費用合計（千円）：
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（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：久慈川河川公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

久慈川河
川公園

都緑 1 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路1

1 式
L=371m、

W=3.5m
アスファルト 1983 36 年 10 20 × - - - 事後保全型 2026 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 6,544 更新 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 2 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路2

1 式
L=91.4m、

W=3.5m
アスファルト 1983 36 年 10 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 3 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路3

1 式
L=216m、

W=3.5m
アスファルト 1983 36 年 10 20 × - - - 事後保全型 2025 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 3,810 更新 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 4 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路4

1 式
L=120m、

W=3.5m
アスファルト 1987 32 年 10 20 × - - - 事後保全型 2023 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 2,117 更新 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 5 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路5

1 式
L=229m、

W=3.5m
アスファルト 1987 32 年 10 20 × - - - 事後保全型 2024 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 4,040 更新 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 6 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路6

1 式
L=60m、
W=3.5m

アスファルト 1987 32 年 10 20 × - - - 事後保全型 2022 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 1,058 更新 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 7 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路7

1 式
L=140m、

W=3.5m
アスファルト 1990 29 年 10 20 × - - - 事後保全型 2021 15 維持保全 15 維持保全 2,470 更新 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 8 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路8

1 式
L=149.4m
、W=3.5m

アスファルト 1990 29 年 10 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 9 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路9

1 式
L=84.6m、

W=3.5m
アスファルト 1990 29 年 10 20 × - - - 事後保全型 2027 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 1,492 更新 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 10 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
10

1 式
L=345.6m
、W=3.5m

アスファルト 1991 28 年 10 38 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 11 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
11

1 式
L=114.4m
、W=3.5m

アスファルト 1992 27 年 10 37 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 12 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
12

1 式
L=217.1m
、W=3.5m

アスファルト 1993 26 年 10 36 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 13 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
13

1 式
L=86.5m、

W=3.5m
アスファルト 1993 26 年 10 36 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 14 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
14

1 式
L=231.5m
、W=3.5m

アスファルト 1994 25 年 10 35 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 15 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
15

1 式
L=335.8m
、W=3.5m

アスファルト 1995 24 年 10 34 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 16 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
16

1 式
L=195.5m
、W=3.5m

アスファルト 1996 23 年 10 33 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 17 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
17

1 式
L=200.0m
、W=3.5m

アスファルト 1997 22 年 10 32 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 18 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
18

1 式
L=70.0m、

W=3.5m
アスファルト 1998 21 年 10 31 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 19 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
19

1 式
L=200.0m
、W=3.5m

アスファルト 1999 20 年 10 30 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 20 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
20

1 式
L=139.8m
、W=3.5m

アスファルト 1999 20 年 10 30 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2026 2027 2028

公園
施設種類
【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査
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数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2026 2027 2028

公園
施設種類
【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査

久慈川河
川公園

都緑 21 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
21

1 式
L=100.0m
、W=3.5m

アスファルト 2000 19 年 10 29 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 22 園路広場 舗装
自転車歩行
者専用道路
22

1 式
L=115.0m
、W=3.5m

アスファルト 2001 18 年 10 28 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 23 園路広場 舗装
園路（取付
橋）1

1 箇所
L=32.2m、

W=3.5m
アスファルト 1990 29 年 10 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 24 園路広場 舗装
園路（取付
橋）2

1 箇所 9.44m アスファルト 1991 28 年 10 38 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 25 園路広場 舗装
園路（取付
橋）3

1 箇所 10.15m アスファルト 1991 28 年 10 38 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 26 園路広場 舗装 取付道路1 1 箇所 アスファルト 1983 36 年 10 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 27 園路広場 舗装 取付道路2 1 箇所 アスファルト 1983 36 年 10 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 28 園路広場 舗装 取付道路3 1 箇所 アスファルト 1987 32 年 10 42 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 29 園路広場 舗装 取付道路4 1 箇所 アスファルト 1990 29 年 10 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 30 園路広場 舗装 取付道路5 1 箇所 アスファルト 1991 28 年 10 38 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 31 園路広場 舗装 取付道路6 1 箇所 アスファルト 1993 26 年 10 46 × - - - 事後保全型 2039 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 32 園路広場 舗装 取付道路7 1 箇所 アスファルト 1995 24 年 10 34 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 33 園路広場 舗装 取付道路8 1 箇所 アスファルト 1998 21 年 10 31 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 34 園路広場 舗装 取付道路9 1 箇所 アスファルト 1999 20 年 10 30 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 35 園路広場 舗装 取付道路10 1 箇所 アスファルト 2000 19 年 10 29 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 36 園路広場 舗装 取付道路11 1 箇所 アスファルト 2001 18 年 10 28 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 37 園路広場 階段 取付階段1 3 箇所 コンクリート 1987 32 年 15 42 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 38 園路広場 階段 取付階段2 1 箇所 コンクリート 1990 29 年 15 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 39 園路広場 階段 取付階段3 1 箇所 コンクリート 1993 26 年 15 36 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 40 園路広場 階段 取付階段4 1 箇所 コンクリート 1994 25 年 15 35 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 41 園路広場 階段 取付階段5 3 箇所 コンクリート 1996 23 年 15 34 × - - - 事後保全型 2030 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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処分
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健全度調査

久慈川河
川公園

都緑 42 園路広場 階段 取付階段6 1 箇所 コンクリート 1999 20 年 15 30 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 43 園路広場 階段 取付階段7 1 箇所 コンクリート 1999 20 年 15 30 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 44 園路広場 階段 取付階段8 1 箇所 コンクリート 2001 18 年 15 30 × - - - 事後保全型 2031 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 45 園路広場 その他 運動広場1 1 箇所 1971㎡ 芝 1983 36 年 30 45 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 46 園路広場 その他 運動広場3 1 箇所 2125㎡ 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 47 園路広場 その他 運動広場4 1 箇所 1440㎡ 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 48 園路広場 その他 運動広場6 1 箇所 1837㎡ 芝 1998 21 年 30 45 × - - - 事後保全型 2043 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 49 園路広場 その他 多目的広場2 1 箇所 1620㎡ 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 50 園路広場 その他 多目的広場3 1 箇所 芝 1996 23 年 30 45 × - - - 事後保全型 2041 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 51 園路広場 その他 多目的広場4 1 箇所 1020㎡ 芝 1999 20 年 30 45 × - - - 事後保全型 2044 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 52 園路広場 その他
チビッコ広場
1

1 箇所 1000㎡ 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 53 園路広場 その他
チビッコ広場
2

1 箇所 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 54 園路広場 その他
チビッコ広場
3

1 箇所 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 55 園路広場 その他 交通広場 1 箇所 1000㎡ アスファルト 1987 32 年 10 20 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 56 修景施設 植栽 植栽（花壇2） 1 式 植栽 1987 32 年 - - × - - - - -

久慈川河
川公園

都緑 57 修景施設 植栽 植栽（花壇3） 1 式 植栽 1987 32 年 - - × - - - - -

久慈川河
川公園

都緑 58 修景施設 植栽
植栽（花壇
4，5）

1 式 植栽 1990 29 年 - - × - - - - -

久慈川河
川公園

都緑 59 修景施設 植栽 植栽（花壇6） 1 式 植栽 1990 29 年 - - × - - - - -

久慈川河
川公園

都緑 60 修景施設 花壇 花壇1 1 箇所 ブロック 1983 36 年 20 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 61 修景施設 花壇 花壇2 3 箇所 ブロック 1983 36 年 20 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 62 修景施設 花壇 花壇3 2 箇所 D=20m ブロック 1987 32 年 20 42 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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久慈川河
川公園

都緑 63 修景施設 花壇 花壇4 1 箇所 D=20m ブロック 1990 29 年 20 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 64 修景施設 花壇 花壇5 1 箇所 D=20m ブロック 1990 29 年 20 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 65 修景施設 花壇 花壇6 1 箇所 D=20m ブロック 1990 29 年 20 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 66 修景施設 花壇 花壇7 7 箇所 ブロック 1993 26 年 20 36 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 67 修景施設 花壇 花壇8 7 箇所 ブロック 1994 25 年 20 35 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 68 修景施設 花壇 花壇9 2 箇所 D=14m ブロック 1995 24 年 20 34 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 69 修景施設 花壇 花壇10 1 箇所 D=12m ブロック 1997 22 年 20 32 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 70 修景施設 芝生 芝生 1 式 594㎡ 芝 1987 32 年 30 45 × - - - 事後保全型 2032 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 71 休養施設 ベンチ
背付ベンチ
（運動広場4）

2 基 木材 2017 2 年 7 14 × - - - 事後保全型 2031 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 72 休養施設 ベンチ
背付ベンチ
（テニスコー
ト1）1

1 基 木材 1987 32 年 7 42 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 73 休養施設 ベンチ
背付ベンチ
（テニスコー
ト1）2

3 基 木材 2017 2 年 7 14 × - - - 事後保全型 2031 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 74 休養施設 ベンチ
背付ベンチ
（テニスコー
ト2）1

10 基 木材 1990 29 年 7 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 75 休養施設 ベンチ
背付ベンチ
（テニスコー
ト2）2

2 基 木材 2017 2 年 7 14 × - - - 事後保全型 2031 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 76 休養施設 ベンチ
背付ベンチ
（ゲートボー
ルコート）

4 基 木材 1987 32 年 7 42 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 77 休養施設 ベンチ
ベンチ（チ
ビッコ広場1）

6 基 木材 1987 32 年 7 42 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 78 休養施設 ベンチ
ベンチ（チ
ビッコ広場2）
1

4 基 木材 1996 23 年 7 43 × - - - 事後保全型 2039 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 79 休養施設 ベンチ
ベンチ（チ
ビッコ広場2）
2

2 基 木材 2017 2 年 7 14 × - - - 事後保全型 2031 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 80 休養施設 ベンチ
ベンチ（チ
ビッコ広場3）
1

5 基 木材 1998 21 年 7 31 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 81 休養施設 ベンチ
ベンチ（チ
ビッコ広場3）
2

1 基 木材 2017 2 年 7 14 × - - - 事後保全型 2031 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 82 休養施設 ベンチ
ベンチ（花壇
7）

6 基 木材 1993 26 年 7 36 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 83 休養施設 ベンチ
ベンチ（花壇
8）

4 基 木材 1994 25 年 7 35 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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久慈川河
川公園

都緑 84 休養施設 ベンチ
円ベンチ（花
壇2）

1 基 再生木材 1983 36 年 10 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 85 休養施設 ベンチ
円ベンチ（花
壇3）

1 基 再生木材 1987 32 年 10 42 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 86 休養施設 ベンチ
円ベンチ（花
壇4）

1 基 再生木材 1990 29 年 10 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 87 休養施設 ベンチ
円ベンチ（花
壇5）

1 基 再生木材 1990 29 年 10 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 88 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・シマウマ
（チビッコ広
場1）

1 基 FRP 1987 32 年 10 55 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ腐食。上物部ｸﾞﾗﾂｷ（使用禁止）｡
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ､台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

D 高 予防保全型 2019 396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

69

維持保全、健
全度調査、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 89 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・ウマ白
（チビッコ広
場1）

1 基 FRP 1983 36 年 10 55 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ腐食。上物部ｸﾞﾗﾂｷ（使用禁止）｡
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ､台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

D 高 予防保全型 2038 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

2018年度に撤去・更新済み

久慈川河
川公園

都緑 90 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具ウマ茶（チ
ビッコ広場1）

1 基 FRP 1987 32 年 10 24 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ､ﾎﾞﾙﾄ腐食。上物部ｸﾞﾗﾂｷ（使用禁止）｡
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ､台座部､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

D 高 予防保全型 2042 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

2018年度に撤去・更新済み

久慈川河
川公園

都緑 91 遊戯施設
スプリング遊
具

スイング遊具
ラッコ青（チ
ビッコ広場1）

1 基 FRP 1987 32 年 10 24 × - 2018
・支柱地際部腐食。
・支点部、ﾎﾞﾙﾄ腐食。
・上物部損耗・劣化（FRP繊維露出）。

C 中 予防保全型 2022 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 92 遊戯施設
スプリング遊
具

スイング遊具
ラッコ桃（チ
ビッコ広場1）

1 基 FRP 1987 32 年 10 24 × - 2018
・支柱地際部腐食。
・支点部、ﾎﾞﾙﾄ腐食。
・上物部損耗・劣化（FRP繊維露出）。

C 中 予防保全型 2022 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 93 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・バイク（チ
ビッコ広場2）

1 基 樹脂 1996 23 年 10 23 × - 2018 ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、上物固定ﾎﾞﾙﾄ、台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。 C 中 予防保全型 2021 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 94 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・車（チビッ
コ広場2）

1 基 樹脂 1996 23 年 10 23 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、台座、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。（使用禁止）
・上物部固定ﾎﾞﾙﾄ腐食。ｸﾞﾗﾂｷあり。

D 高 予防保全型 2019 396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

69

維持保全、健
全度調査、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 95 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・パンダ
（チビッコ広
場2）

1 基 FRP 2017 2 年 10 24 × - 2018 A 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 96 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・コアラ（チ
ビッコ広場2）

1 基 FRP 2017 2 年 10 24 × - 2018 A 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 97 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・ウサギ
（チビッコ広
場3）

1 基 FRP 1998 21 年 10 21 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ腐食。
・台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

C 高 予防保全型 2019 396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

69

維持保全、健
全度調査、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 98 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・ウマ白
（チビッコ広
場3）

1 基 FRP 1998 21 年 10 21 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ腐食。
・台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

C 高 予防保全型 2019 396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

69

維持保全、健
全度調査、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 99 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・ゾウ（チ
ビッコ広場3）

1 基 FRP 1998 21 年 10 21 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ腐食。
・台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

C 高 予防保全型 2019 396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

69

維持保全、健
全度調査、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 100 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・ウマ茶
（チビッコ広
場3）

1 基 FRP 1998 21 年 10 21 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ腐食。
・台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

C 高 予防保全型 2019 396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

69

維持保全、健
全度調査、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 101 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・コアラ（チ
ビッコ広場3）

1 基 FRP 1998 21 年 10 21 × - 2018

・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・上物部ｸﾞﾗﾂｷ（使用禁止）。
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ腐食。
・台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

D 高 予防保全型 2019 396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

69

維持保全、健
全度調査、本
体、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 102 遊戯施設
スプリング遊
具

スプリング遊
具・パンダ
（チビッコ広
場3）

1 基 FRP 1998 21 年 10 21 × - 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ、上物部固定ﾌﾟﾚｰﾄ、ﾎﾞﾙﾄ腐食。
・台座部、ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ腐食。

C 高 予防保全型 2021 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

396 更新 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 103 遊戯施設 鉄棒
三間低鉄棒
（チビッコ広
場1）

1 基 スチール 1987 32 年 15 36 × - 2018 ・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。 C 高 予防保全型 2029 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

89

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

89

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

久慈川河
川公園

都緑 104 遊戯施設 鉄棒
三間低鉄棒
（チビッコ広
場2）

1 基 スチール 1996 23 年 15 36 × - 2018 ・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。 C 高 予防保全型 2029 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

89

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

89

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修
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健全度調査

久慈川河
川公園

都緑 105 遊戯施設 鉄棒
三間低鉄棒
（チビッコ広
場3）

1 基 スチール 1998 21 年 15 36 × - 2018 ・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。 C 高 予防保全型 2029 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

89

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

89

維持保全、健
全度調査、支
柱部、握り棒
部、金具、基
礎部 補修

久慈川河
川公園

都緑 106 遊戯施設 砂場
砂場（チビッ
コ広場1）

1 基 木材 1987 32 年 7 42 × - 2018 B 低 予防保全型 2029 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

210
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

210
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

久慈川河
川公園

都緑 107 遊戯施設 砂場
砂場（チビッ
コ広場2）

1 基 木材 1996 23 年 7 43 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

210
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

210
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

久慈川河
川公園

都緑 108 遊戯施設 砂場
砂場（チビッ
コ広場3）

1 基 木材 1998 21 年 7 41 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

210
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

210
維持保全、健
全度調査、
枠、砂 補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

131
維持保全、健
全度調査、砂
補修

久慈川河
川公園

都緑 109 遊戯施設 シーソー
一連シーソー
（チビッコ広
場1）

1 基 FRP 1987 32 年 10 24 × - 2018 ・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。 C 高 予防保全型 2029 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

99

維持保全、健
全度調査、支
柱部・梁部・腕
部、金具、基
礎部、緩衝部
補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 110 遊戯施設 シーソー
アニマルシー
ソー（チビッコ
広場2）

1 基 FRP 1996 23 年 10 24 ○ 2017 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・腕部ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ欠損。着座部ＦＲＰ割れ・損傷。

C 高 予防保全型 2029 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

99

維持保全、健
全度調査、支
柱部・梁部・腕
部、金具、基
礎部、緩衝部
補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 111 遊戯施設 シーソー
一連シーソー
（チビッコ広
場3）

1 基 FRP 1998 21 年 10 24 ○ 2017 2018
・直接落下想定箇所に基礎の露出あり。
・腕部座面ＦＲＰ損傷。

C 高 予防保全型 2029 19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

99

維持保全、健
全度調査、支
柱部・梁部・腕
部、金具、基
礎部、緩衝部
補修

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

19
維持保全、健
全度調査

久慈川河
川公園

都緑 112 運動施設 ゴルフ場 運動広場2 1 箇所 2145㎡ 芝 1983 36 年 30 45 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 113 運動施設 ゴルフ場 運動広場5 1 箇所 1100㎡ 芝 1997 22 年 30 45 × - - - 事後保全型 2042 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 114 運動施設 ゴルフ場 多目的広場1 1 箇所 873.8㎡ 芝 1983 36 年 30 45 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 115 運動施設 ゴルフ場 おまつり広場 1 箇所 1370㎡ 芝 1997 22 年 30 45 × - - - 事後保全型 2042 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 116 運動施設 陸上競技場 陸上競技場 1 箇所 4318㎡ 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 117 運動施設 サッカー場
ミニサッカー
広場

1 箇所 2598㎡ 芝 1983 36 年 30 45 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 118 運動施設 テニスコート
テニスコート
1

2 面 1355㎡ 土 2017 2 年 10 20 × - - - 事後保全型 2037 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 119 運動施設 テニスコート
テニスコート
2

6 面 4084㎡ 土 2017 2 年 10 20 × - - - 事後保全型 2037 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 120 運動施設
ゲートボール
場

ゲートボール
コート

1 箇所 1390㎡ 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 121 運動施設
ゲートボール
場

ゲートボール
場

1 箇所 818㎡ 土 2017 2 年 30 45 × - - - 事後保全型 2062 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 122 運動施設 スケート場
ローラース
ケート場1

1 箇所 600㎡ コンクリート 1987 32 年 15 30 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 123 運動施設 スケート場
ローラース
ケート場2

1 箇所 588㎡ コンクリート 1998 21 年 15 30 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 124 便益施設
自転車置き
場

自転車駐車
場1

1 箇所 アスファルト 1983 36 年 10 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 125 便益施設
自転車置き
場

自転車駐車
場2

1 箇所 78台 アスファルト 1987 32 年 10 42 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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久慈川河
川公園

都緑 126 便益施設
自転車置き
場

自転車駐車
場3

1 箇所 225㎡ アスファルト 1990 29 年 10 39 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 127 便益施設
自転車置き
場

自転車駐車
場4

1 箇所 アスファルト 1996 23 年 10 33 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 128 便益施設
自転車置き
場

自転車駐車
場5

1 箇所 アスファルト 1998 21 年 10 31 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 129 便益施設 便所 簡易便所1 1 基 樹脂 2001 18 年 10 28 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 130 便益施設 便所 簡易便所2 1 基 樹脂 2001 18 年 10 28 ○ 2017 - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 131 便益施設 便所 簡易便所3 1 基 樹脂 1996 23 年 10 33 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 132 便益施設 便所 簡易便所4 1 基 樹脂 1997 22 年 10 32 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 133 便益施設 水飲場 水飲場 2 基 コンクリート 2001 18 年 15 30 × - - - 事後保全型 2031 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 134 管理施設 柵
防球ネット
（テニスコー
ト1）

1 箇所 その他 2017 2 年 15 30 × - - - 事後保全型 2047 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 135 管理施設 柵
防球ネット
（テニスコー
ト2）

1 箇所 その他 2017 2 年 15 30 × - - - 事後保全型 2047 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 136 管理施設 その他 取付手摺1 2 箇所 ステンレス 1994 25 年 38 57 × - - - 事後保全型 2051 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 137 管理施設 その他 取付手摺2 1 箇所 ステンレス 1994 25 年 38 57 × - - - 事後保全型 2051 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 138 管理施設 その他 取付手摺3 1 箇所 ステンレス 1994 25 年 38 57 × - - - 事後保全型 2051 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 139 管理施設 その他 取付手摺4 1 組 ステンレス 1994 25 年 38 57 × - - - 事後保全型 2051 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 140 管理施設 その他 取付手摺 2 箇所 ステンレス 1994 25 年 38 57 × - - - 事後保全型 2051 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 141 管理施設 その他 取付手摺5 3 箇所 ステンレス 1996 23 年 38 57 × - - - 事後保全型 2053 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 142 管理施設 その他 取付手摺6 1 箇所 ステンレス 1999 20 年 38 57 × - - - 事後保全型 2056 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 143 管理施設 その他 取付手摺7 1 箇所 ステンレス 1999 20 年 38 57 × - - - 事後保全型 2056 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 144 管理施設 その他 取付手摺8 1 箇所 ステンレス 2001 18 年 38 57 × - - - 事後保全型 2058 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 145 管理施設 護岸 緩傾斜堤防 1 式 14500㎡ コンクリート 1992 27 年 50 50 × - - - 事後保全型 2042 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 146 管理施設 暗渠 函渠工1 1 箇所 コンクリート 1995 24 年 50 50 × - - - 事後保全型 2045 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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久慈川河
川公園

都緑 147 管理施設 暗渠 函渠工2 1 箇所 コンクリート 1996 23 年 50 50 × - - - 事後保全型 2046 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 148 管理施設 照明施設 公園灯1 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 149 管理施設 照明施設 公園灯2 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 150 管理施設 照明施設 公園灯3 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 151 管理施設 照明施設 公園灯4 1 基 アルミ 1998 21 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 152 管理施設 照明施設 公園灯5 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 153 管理施設 照明施設 公園灯6 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 154 管理施設 照明施設 公園灯7 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 155 管理施設 照明施設 公園灯8 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 156 管理施設 照明施設 公園灯9 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 157 管理施設 照明施設 公園灯10 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 158 管理施設 照明施設 公園灯11 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 159 管理施設 照明施設 公園灯12 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 160 管理施設 照明施設 公園灯13 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 161 管理施設 照明施設 公園灯14 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 162 管理施設 照明施設 公園灯15 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 163 管理施設 照明施設 公園灯16 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 164 管理施設 照明施設 公園灯17 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 165 管理施設 照明施設 公園灯18 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 166 管理施設 照明施設 公園灯19 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 167 管理施設 照明施設 公園灯20 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020

数量
施設
コード

公園名 公園種別
具体的

施設名称
規模

主要部材
【選択】

設置年度
長寿命化に向けた

特記事項

使用
見込み
期間

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2021 2022 2026 2027 2028

公園
施設種類
【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査

久慈川河
川公園

都緑 168 管理施設 照明施設 公園灯21 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 169 管理施設 照明施設 公園灯22 1 基 アルミ 2000 19 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 170 管理施設 照明施設 公園灯23 1 基 アルミ 1999 20 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 171 管理施設 照明施設 公園灯24 1 基 アルミ 2001 18 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 172 管理施設 照明施設 公園灯25 1 基 アルミ 1999 20 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 173 管理施設 照明施設 公園灯26 1 基 アルミ 1999 20 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 174 管理施設 照明施設 公園灯27 1 基 アルミ 1999 20 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 175 管理施設 照明施設 公園灯28 1 基 アルミ 2012 7 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 176 管理施設 照明施設 公園灯29 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 177 管理施設 照明施設 公園灯30 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 178 管理施設 照明施設 公園灯31 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 179 管理施設 照明施設 公園灯32 1 基 アルミ 2017 2 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 180 管理施設 標識 案内板 1 基 スチール 2017 2 年 18 36 × - - - 事後保全型 2053 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 181 管理施設 車止め
車止め（取付
道路1）

2 基 スチール 1983 36 年 18 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 182 管理施設 車止め
車止め（取付
道路2）

2 基 スチール 1983 36 年 18 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 183 管理施設 車止め
車止め（取付
道路3）

2 基 スチール 1983 36 年 18 46 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 184 管理施設 車止め
車止め（取付
道路4）

2 基 スチール 2017 2 年 18 36 × - - - 事後保全型 2053 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 185 管理施設 車止め
車止め（取付
道路5）

2 基 スチール 1991 28 年 18 38 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 186 管理施設 車止め
車止め（取付
道路6）

2 基 スチール 1993 26 年 18 36 × - - - 事後保全型 2029 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 187 管理施設 車止め
車止め（取付
道路7）

2 基 スチール 1995 24 年 18 36 × - - - 事後保全型 2031 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 188 管理施設 車止め
車止め（取付
道路8）

2 基 スチール 1998 21 年 18 36 × - - - 事後保全型 2034 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全
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数値
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【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度
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2021 2022 2026 2027 2028
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【選択】 2023 2024 2025

公園
施設名
【選択】

経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査

久慈川河
川公園

都緑 189 管理施設 車止め
車止め（取付
道路9）

1 基 ステンレス 1999 20 年 39 58 × - - - 事後保全型 2057 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 190 管理施設 車止め
車止め（取付
道路10）

2 基 スチール 2000 19 年 18 36 × - - - 事後保全型 2036 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

久慈川河
川公園

都緑 191 管理施設 車止め
車止め（取付
道路11）

2 基 スチール 2001 18 年 18 36 × - - - 事後保全型 2037 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全 15 維持保全

5,540 2,901 6,684 5,084 5,989 7,262 7,032 10,005 4,814 3,447

58,758
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

概算費用合計（千円）：
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（様式２）公園施設長寿命化計画調書　（都市公園別）
公園名：田屋公園

数値
単位

【選択】
有無 年度 年度 劣化状況 健全度 緊急度

田屋公園 街区 1 園路広場 舗装 園路 1 式
L=19.53m
、W=1.8m

ブロック 2009 10 年 15 30 × - - - 事後保全型 2039 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 2 修景施設 花壇 花壇 1 式 117.18㎡ ブロック 2009 10 年 20 30 × - - - 事後保全型 2039 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 3 修景施設 植栽 植栽 1 式 植栽 2009 10 年 - - - - - - - -

田屋公園 街区 4 休養施設 四阿 四阿 1 箇所 9㎡ スチール 2009 10 年 34 51 × - 2018 A 低 事後保全型 2061 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 5 休養施設 ベンチ ベンチ 6 基 再生木材 2009 10 年 10 20 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 6 休養施設 ベンチ 背付ベンチ 3 基 再生木材 2009 10 年 10 20 × - - - 事後保全型 2029 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 7 遊戯施設
スプリング遊
具

ムービング遊
具・ビー

1 基 FRP 2009 10 年 10 24 × - 2018 B 低 予防保全型 2032 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

田屋公園 街区 8 遊戯施設
スプリング遊
具

ムービング遊
具・ハニー

1 基 FRP 2009 10 年 10 24 × - 2018 B 低 予防保全型 2032 14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

14
維持保全、健
全度調査

田屋公園 街区 9 遊戯施設 すべり台
大一流型滑
台

1 基 スチール 2009 10 年 15 36 × - 2018 B 低 予防保全型 2039 16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

16
維持保全、健
全度調査

田屋公園 街区 10 便益施設 水飲場 水飲場 1 基 0.71㎡ コンクリート 2009 10 年 15 30 × - - - 事後保全型 2039 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 11 管理施設 照明施設 公園灯 1 基 アルミ 2009 10 年 18 36 × - 2018 A 低 事後保全型 2048 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 12 管理施設 車止め 車止め 2 基 スチール 2009 10 年 18 36 × - - - 事後保全型 2045 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 13 管理施設 柵 外周柵 1 式 80.32m スチール 2009 10 年 18 36 × - - - 事後保全型 2045 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

田屋公園 街区 14 管理施設 門 門扉 1 箇所 スチール 2009 10 年 18 36 × - - - 事後保全型 2045 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全 10 維持保全

144 144 144 144 144 144 144 144 144 144

1,440
※ 「公園施設種類」には、都市公園※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園
施設名
【選択】

健全度調査以前に
実施した補修の有無

2028

数量

概算費用合計（千円）：

対策内容（改築、更新含む）・時期

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

長寿命化に向けた
特記事項

公園名
公園
種別

具体的
施設名称

規模
主要部材
【選択】

設置年度 経過年数
処分

制限期間
など

健全度調査使用
見込み
期間

公園
施設種類
【選択】

管理類型
対策を踏まえた
更新見込み年度

施設
コード
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（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

園路広場 舗装 5

園路広場 階段 4

園路広場 その他 1

修景施設 植栽 10

修景施設 芝生 1

修景施設 花壇 8

休養施設 ベンチ 10

休養施設 野外卓 1

休養施設 四阿 2

休養施設 パーゴラ 5

遊戯施設
踏み板式ぶらん
こ

7

遊戯施設
ゆりかご型ぶら
んこ

4

遊戯施設 すべり台 9

遊戯施設 シーソー 7

遊戯施設 ジャングルジム 3

遊戯施設 ラダー 1

遊戯施設 砂場 5

遊戯施設
メリーゴーラウ
ンド

1

遊戯施設 複合遊具 1

遊戯施設 スプリング遊具 3

遊戯施設
健康器具系施
設

3

遊戯施設 鉄棒 6

遊戯施設
ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ
遊具

1

運動施設 陸上競技場 1

運動施設 サッカー場 1

運動施設 テニスコート 1

運動施設 ゴルフ場 1

運動施設 ゲートボール場 1

運動施設 スケート場 1

便益施設 駐車場 1

便益施設 自転車置き場 2

便益施設 便所 7

便益施設 水飲場 7

管理施設 門 2

管理施設 柵 10

【すべり台】 【シーソー】

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、
「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑
り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

公園施設種類 公園施設名 主な公園施設の現況写真設置公園数

【舗装】 【ベンチ】

【パーゴラ】 【踏み板式ぶらんこ】

【砂場】 【スプリング遊具】

【鉄棒】 【テニスコート】



(2 / 2)

（様式３） 公園施設長寿命化計画調書　（公園施設種類別現況）

管理施設 標識 8

管理施設 照明施設 10

管理施設 井戸 1

管理施設 暗渠 1

管理施設 護岸 1

管理施設 発電施設 1

管理施設 車止め 9

管理施設 その他 2

その他施設 展望台 2

164

公園施設種類 公園施設名 設置公園数 主な公園施設の現況写真

【自転車置き場】 【便所】

※ 「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、
「管理施設」、「その他の施設」）

※ 「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑
り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

合　　計
【車止め】 【展望台】

【水飲場】 【柵】

【標識】 【照明施設】

【照明施設】 【発電施設】
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